
 

FINALIZACIÓN FIC-CIREN 2011 

Nombre del Proyecto:  
Propuesta de Implementación, Capacitación y Actualización de Sistema de Información Comunal para la 
toma de Decisiones (SIG) en la Región de Coquimbo. 
Actividades de Finalización y Coordinación1: 

Fecha Actividad o Hito Relevante Documento 

07/12/2012 Solicita vía Oficio nombrar contraparte en las 
Comunas del Proyecto FIC-R ejecutado por 
CIREN 

Ord. Nº 4830 07/12/12 De Intendente a los 
Alcaldes de las Comunas 

07/12/12  al  
10/04/13 

Recepción de Oficio de las Comunas Cada Comuna presenta oficios con respuestas 

15/03/13 Convocatoria para Capacitación y entrega de 
Equipos 

Ord. Nº 1015, 15 Marzo 2013 

20,21,22 /03/13 Capacitación CIREN a las Comunas, contenidos 
adaptados para todo profesional. 

Asistencia Completa los 3 días, 
 Listas de Asistencia registradas Día 20, 21 y 22 
de Marzo de 20132. 

 
Fotografías: Finalización con la Capacitación de CIREN a las Comunas, asistencia completa los 3 días de 
capacitación y extendida a más de un profesional por comuna, cumpliendo el objetivo de entregar 
conocimientos en SIG masivamente, instalando el software gratuito GVSIG en cada Notebook entregado. 
Se destaca la presencia del Director de CIREN, Sr. Eugenio González para respaldar la actividad. Capacitación 
realizada los días miércoles 20, jueves 21 y  viernes 22 de Marzo de 2013, en el Hotel Francisco de Aguirre, 
La Serena. Horarios establecidos, desde las 9.00 am a las 12.30 y de 14.00 a 17.00 pm, con almuerzo libre. 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                           
1 DIPLAN: Coordinación FIC Paola Rodriguez- Equipo FIC Aurora San Martin, Wanda García y Mario Suarez- Apoyo SIG: Carolina Villagrán  
2 Documentación de Actas, Listas de Asistencias, Programa de Capacitación y oficios, respaldados por Equipo FIC y DIPLAN del Gobierno 
Regional de Coquimbo. 



 

 
Noticias del Cierre del Proyecto FIC-R  CIREN 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Técnico de los 15 Notebooks: Notebooks  HP 450 Intel  Core i3 4GB/500 GB 14" WIN7 PRO64 

Nº Nº Serial Comuna  Profesional que recibe equipo 

1 5CG2290FRS Los Vilos Hans Carlsson Morales (Lista de asistencia N° 20) 

2 5CG2290GJQ Punitaqui Waldo Collao Saavedra, en reemplazo de Alejandro García Aguilera (Lista de asistencia N° 
19) 

3 5CG2290FJC La Higuera Francisco Cabrera Yáñez (Lista de asistencia N° 18) 

4 5CG2290FD0 Vicuña Elías Rojas Zárate (Lista de asistencia N° 3) 

5 5CG2290FD7 La Serena  Mario Slaibe Arancibia (Lista de asistencia N° 1) 

6 5CG2290FQ2 Río Hurtado Iovonka Tello Pizarro (Lista de asistencia N° 14) 

7 5CG2290FTZ Canela  Johelma Pizarro Palma (Lista de asistencia N° 12) 

8 5CG2290GD2 Paihuano Pablo Carrillo Torres, en reemplazo de Álvaro Méndez Saluzzi (Lista de asistencia N°9) 

9 5CG2290FQS Andacollo  Rodrigo Urrutia Collao (Lista de asistencia N° 7)  

10 5CG2290FZ1 Coquimbo Carmina Salgado Baeza (Lista de asistencia N° 16) 

11 5CG2500TLS Combarbalá Juan Adonis Alvarez  (Lista de asistencia N° 2) 

12 5CG2290GCN Illapel Hiberth Zegarra V., en reemplazo de Sandra Ríos Vergara (Lista de asistencia N°6)  

13 5CG2290FQX Montepatria  Segundo Bugueño Antiquera (Lista de asistencia N° 5)  

14 5CG2290GG0 Ovalle Rogelio Rodríguez B.,  en reemplazo de Francisco Vega Navarro (Lista de asistencia N° 10) 

15 5CG2290FV8 Salamanca Erika Yanka, recepción posterior a la capacitación por retraso de recepción del oficio. 

Fuente: Diario El Día, prensa escrita y noticias         
On-Line, lunes 25 de marzo de 2013. 



 

Acta de Entrega de Equipos, con fecha 22 de Marzo de 20133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle equipos           Detalle de los 15 designados comunales para recibir equipos 

 

Finaliza el proyecto denominado “Propuesta de Implementación, Capacitación y Actualización de Sistema 
de Información Comunal para la toma de Decisiones (SIG) en la Región de Coquimbo”, con la última 
actividad comprometida, en cuanto a la capacitación con información de capas temáticas de CIREN, a las 
15 comunas de la Región de Coquimbo. 

El Gobierno Regional, dispone de toda la información entregada en el marco del Proyecto, a escala regional, 
incluyendo un protocolo de traspaso de información, para eventuales solicitudes de ésta. 

Con fecha 16/05/2013, DAF entrega a DIPLAN equipo estacionario SWAP, registrado en el inventario para 
disponer y resguardar en DIPLAN. 

En cuanto a los equipos  complementarios adquiridos por CIREN en el marco del proyecto, entregados al 
Gobierno Regional: 

-Computador SWAP: El equipo estacionario para fortalecimiento de capacidades digitales internas en una 
institución, se encuentra sellado, ubicado provisoriamente en la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, cuya destinación óptima, aún está por definir por las autoridades y jefatura. 

-Plotter (HP Plotters Designjet Z5200-44’’): Equipo se encuentra sellado, ubicado provisoriamente en el Hall 
de la Intendencia (Gobierno Regional), cuya destinación óptima está aún por definir por las autoridades y 
jefatura. 

                                                           
3 Documentación de Actas, Oficios recibidos y enviados, fotografías, respaldados por Equipo FIC y DIPLAN del Gobierno Regional de 
Coquimbo. 


