



acta

Acta N°03

La Serena, 23 de noviembre del 2010

PROGRAMA: PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
Contrato Préstamo BID N° 1952/OC-CH

Se realiza reunión de la Mesa Regional del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo, con el objetivo de:

1. Dar cuenta encuentro Encargados Modelos de Gestión a nivel nacional (Santiago 27, 28, 29 de Octubre 2010).
2. Solicitud de recursos 2011 - Ejecución Restauración Iglesia Localidad de Sotaquí
3. Inauguración Ampliación Casa de G. Mistral en Las Cías. (Centro Mistraliano)
 - Modelo de Gestión
 - Compra de documentos G. Mistral.
4. Plan de Difusión Ruta G. Mistral
 - Presentación nuevo coordinador, arquitecto Sr. Eric Troncoso
 - Solicitud Recursos 2011

Se reúnen la Directora Regional de Arquitectura, Sra. Alejandra Vio, el Jefe de la Unidad Regional Subdere, Sr. Juan Francisco García, el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE, Sr. Luis Henríquez, el Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE, Sr. Carlos Covarrubias. Además asisten, el Jefe de Proyectos de Patrimonio de la DRA MOP, Sr. José Miguel Bruce, la Encargada Regional del PPVP del GORE, Sra. Ivonne González, el Coordinador de la Ruta Gabriela Mistral Sr. Eric Troncoso y el profesional de la Unidad Regional Subdere, Sr. César Gómez.

1.- En el marco de las actividades de capacitación, evaluación y seguimiento del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, la Subdere programó un taller de trabajo con los profesionales encargados de modelos de gestión, que se encuentran contratados en los Gobiernos Regionales. El objetivo central del encuentro es conocer y compartir el estado de avance de los modelos de todas las regiones y reflexionar sobre los alcances de la nueva guía para la elaboración de dichos modelos. La actividad se realizó en el Centro de Negocios de la Cámara de Comercio de Santiago, Monjitas 392, Santiago Centro.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE COQUIMBO



En dicha actividad, la profesional del Gobierno Regional de Coquimbo, dio cuenta de los avances del programa, en lo que respecta a obras físicas y modelos de gestión para cada uno de los inmuebles. Se destaca el avance logrado en la región, respecto al total nacional, en lo que se refiere a obras terminadas durante el 2010 y principios del 2011. Así, para la primera auditoría del crédito BID, que se realizaría en marzo del próximo año, la región contaría con 3 obras terminadas:

- Iglesia Santa Inés, La Serena
- Ampliación Casa G. Mistral, Las Compañías
- Ampliación y Adecuación Colegio Germán Riesco

La validación de los modelos de gestión de cada una de las obras, quedaron comprometidas para diciembre de 2010.

2.- En lo que se refiere a la cartera 2011, se está trabajando junto a la Dirección Regional de Arquitectura en la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) del proyecto Restauración Iglesia Localidad de Sotaquí Etapa ejecución. Para lo cual, la profesional del Gobierno Regional se encuentra preparando un Modelo de Gestión, lo que es una de las condiciones de la SERPLAC para su aprobación. Está pendiente la respuesta de la Municipalidad de Ovalle, a la solicitud realizada por la Dirección Regional de Arquitectura, con su aporte a los gastos de operación y mantención del inmueble.

3.- Con respecto a la pronta inauguración de la Ampliación de la Casa de G. Mistral en Las Compañías, se hace mención a las dificultades en la coordinación de los compromisos financieros para la operación y mantención del bien por parte de la Universidad de La Serena. Frente a ello, el Sr. Juan Francisco García expone que, con el objetivo de tener a la Universidad de La Serena como un aliado estratégico en el funcionamiento del Centro Mistraliano, se propone realizar conversaciones con la Vicerrectora académica, por lo cual se informa a la mesa la necesidad de esa casa de estudios por la recuperación del Campus Isabel Bongard, por cuanto sería esta la posibilidad de hacer notar a las autoridades de la Universidad la mutua cooperación.

Otra alternativa, aceptada por la Mesa, fue el traslado del profesional contratado para la coordinación de la Ruta G. Mistral Sr. Eric Troncoso, a una de las oficinas del Centro Mistraliano. Con ello, se apalancaría la marcha blanca del Centro con los recursos de difusión solicitados por la División de Planificación para el año 2011.

En relación a la solicitud de financiamiento realizada al Sr. Intendente para la adquisición de documentos de G. Mistral, propiedad del Sr. Poli Délano, por un valor de MM\$9 más IVA, se acuerda esperar la solicitud formal por parte del Rector de la ULS y establecer un procedimiento para la valoración de este tipo de bienes, antes de decidir su adquisición.

Alejandra Vio expone que es necesario que la Universidad de La Serena entregue un catastro de todos los libros que se trasladarán al Centro Mistraliano.

4.- El Plan de Difusión Ruta G. Mistral, que desde noviembre asumió el arquitecto, Sr. Eric Troncoso, presenta un recuento de los recursos que solicitará para el 2011 lo que sumando arrastre 2010 y solicitud 2011 alcanza a M\$51.200.

5.- La Unidad Regional SUBDERE informa que tendrá conversaciones con los municipios de Paihuano y Combarbalá, para la declaratoria de M.N. vía Acciones Concurrentes de los proyectos de Escuela N°10 Gerónimo Godoy y la Iglesia de Quilitapia respectivamente (sobre Huintil aun no existe claridad por parte de la DRA MOP por la potencialidades del lugar). Se propone, además, incluir en la declaratoria vía AACC a la delimitación del Polígono del Sitio de Quereo, Los Vilos.



LUIS HENRÍQUEZ G.

Jefe División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



ALEJANDRA VIO G.

Directora de Arquitectura MOP
Región de Coquimbo



CARLOS COVARRUBIAS A.

Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

JUAN FRANCISCO GARCIA M.

Jefe Unidad Regional Subdere